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               Согласно протоколу №5 от 22.06.2018г заседания Общественной  комиссии по обсуждению о ходе реализации Муниципальной программы, в  результате сложившейся экономии выбраны дворовые территории,  участвующие в благоустройстве (совмещенные дворовые территории  мног оквартирных жилых домов №12 и №14 по ул. Строителей в г. Починке).         20 августа 2018 года состоялся аукцион в электронной форме, определен  Подрядчик на выполнение работ ЗАО «Дорспецстрой №3».        В  настоящее время выполнены все виды работ, предусмотре н ным   минимальным перечнем , а именно:   -   асфа льтирование дворовой территории;   -   установка скамеек ;   -   установка урн ;   -   установка ф онаря уличного освещения .        1 октября 2018 года на заседании общественной комиссии были  подведены  итоги реализации муни ц и пально й программы по благоустройству дворовых  территорий многоквартирных жилых домов  в г. Починке Смоленской  области в текущем году.         Работы выполнены в полном объеме согласно сметы на выполнение работ  по благоустройству дворовых террито рий многоквартирных  жилых домов,   а  также согласно дизайн - проекта, утвержденного общим собранием жильцов и  общественной комиссией.        В се работы в рамках заключенного Муниципального контракта выполнены  в установленный срок,   в соответствии со сметным расчетом и утвержденным  д изайн - проектом.          
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      Согласно протоколу №5 от 22.06.2018г заседания Общественной комиссии по обсуждению о ходе реализации Муниципальной программы, в результате сложившейся экономии выбраны дворовые территории, участвующие в благоустройстве (совмещенные дворовые территории многоквартирных жилых домов №12 и №14 по ул. Строителей в г. Починке).       20 августа 2018 года состоялся аукцион в электронной форме, определен Подрядчик на выполнение работ ЗАО «Дорспецстрой №3». 

   В настоящее время выполнены все виды работ, предусмотренным  минимальным перечнем, а именно:

- асфальтирование дворовой территории;

- установка скамеек;

- установка урн;

- установка фонаря уличного освещения.

    1 октября 2018 года на заседании общественной комиссии были подведены итоги реализации муниципальной программы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов в г. Починке Смоленской области в текущем году.

    Работы выполнены в полном объеме согласно сметы на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, а также согласно дизайн-проекта, утвержденного общим собранием жильцов и общественной комиссией. 

   Все работы в рамках заключенного Муниципального контракта выполнены в установленный срок,  в соответствии со сметным расчетом и утвержденным дизайн-проектом.










