
П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том

числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Смоленская

область)

1. Основные положения

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом,

массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также

подготовка спортивного резерва

Наименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Спорт-норма жизни (Смоленская область)

Срок начала и

окончания проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Куратор регионального проекта

Гусев Алексей Александрович, Заместитель Губернатора Смоленской области - начальник Департамента

имущественных и земельных отношений Смоленской области

Заенчковский Эдуард Марьянович, Начальник Главного управленияРуководитель регионального проекта

Кирюшкин Виктор Владимирович, Заместитель начальника Главного управленияАдминистратор регионального проекта

Областная государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Смоленской области"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Смоленская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.1 Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями исходя

из единовременной пропускной

способности, ПРОЦ

31.12.2017 66,2000 66,3000 66,4000 66,5000 66,7000 66,8000Основной

показатель

36,0000

 (Смоленская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской

Федерации в возрасте 3-79 лет

1.2 Доля населения Российской

Федерации, систематически

занимающегося физической

культурой и спортом, в общей

численности населения Российской

Федерации в возрасте 3-79 лет, ПРОЦ

31.12.2019 38,1000 43,4000 45,5000 47,5000 49,5000 51,4000Основной

показатель

38,1000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий

физической культурой и спортом (новая модель спорта) 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные

школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования и инвентаря для приведения

организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024

1.1

В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные

школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и

инвентарь

В организации спортивной подготовки, в том числе

спортивные школы по хоккею, поставляется современное

спортивное оборудование и инвентарь в целях обеспечения

предоставления услуг по спортивной подготовке в

соответствии с федеральными стандартами

на 25.12.2019 - 0 ЕД

на 25.12.2020 - 3 ЕД

на 25.12.2021 - 4 ЕД

на 25.12.2022 - 2 ЕД

на 25.12.2023 - 2 ЕД

на 25.12.2024 - 1 ЕД

25.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на оказание государственной адресной поддержки организаций спортивной подготовки, обеспечивающих

развитие базовых видов спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024

2.1

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с федеральными стандартами

спортивной подготовки

Оказание государственной поддержки организациям

спортивной подготовки, обеспечивающим развитие базовых

видов спорта в соответствии с требованиями федеральных

стандартов спортивной подготовки

на 25.12.2019 - 29 ЕД

на 25.12.2020 - 29 ЕД

на 25.12.2021 - 29 ЕД

на 25.12.2022 - 29 ЕД

на 25.12.2023 - 29 ЕД

на 25.12.2024 - 29 ЕД

25.12.2024

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта

региональной (муниципальной) собственности

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на создание физкультурно-оздоровительных комплексов,

крытых катков, региональных центров по хоккею и футбольных манежей, в том числе субъектам, победителям Фестиваля культуры и спорта

народов Кавказа

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024

3.1

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта

 региональной (муниципальной) собственности

Создаются (реконструируются) спортивные сооружения для

массового спорта

на 25.12.2021 - 2 ЕД

на 25.12.2022 - 1 ЕД

25.12.2022
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые

спортивные формы и футбольные поля)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования для создания малых спортивных форм и футбольных полей

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2023

4.1

Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые

спортивные формы и футбольные поля)

Закупка  спортивного оборудования для создания малых

спортивных форм на базе центров тестирования

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

"Готов к труду и обороне" (ГТО),  физкультурно-

оздоровительных комплексов открытого типа,

обустройства искусственных футбольных полей

на 25.12.2019 - 11 ЕД

на 25.12.2020 - 7 ЕД

на 25.12.2021 - 2 ЕД

на 25.12.2022 - 3 ЕД

на 25.12.2023 - 3 ЕД

25.12.2023

5

Собственные результаты

5.1

Создание физкультурно-оздоровительных комплексов открытого

типа

Создаются физкультурно-оздоровительные комплексы

открытого типа (подготовка площадок, монтаж

оборудования)

на 31.12.2021 - 1 ЕД

31.12.2021
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Создание физкультурно-оздоровительных

комплексов открытого типа

1.1 0,00 0,000,00 7,64 0,00 7,640,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Смоленская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,64

7,56

7,56

0,08

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7,64

7,56

7,56

0,08

0,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные

школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь0

В организации спортивной подготовки, в2.1 0,00 5,0943,81 29,08 7,71 91,125,43
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

том числе спортивные школы по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Смоленская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 42,50 28,18 4,94 5,26 0,00 80,87

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43,81

43,81

0,00

0,00

0,00

5,09

5,09

0,00

0,00

5,43

5,43

0,00

0,00

7,71

7,71

0,00

0,00

91,12

91,09

3,28

0,03

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29,08

29,05

3,28

0,03

0,00

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 0

Все организации спортивной подготовки

предоставляют услуги населению в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

3.1 0,00 6,836,50 6,46 6,10 32,716,83
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Смоленская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 5,65 5,61 5,67 5,67 0,00 22,59

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,50

6,50

0,00

0,00

0,00

6,83

6,83

0,00

0,00

6,83

6,83

0,00

0,00

6,10

6,10

0,00

0,00

32,71

32,70

1,00

0,01

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6,46

6,45

1,00

0,01

0,00

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые

спортивные формы и футбольные поля)0

Поставлены комплекты спортивного

оборудования (малые спортивные формы

и футбольные поля)

4.1 73,06 9,6782,96 6,74 0,00 182,119,67

4.1.1

4.1.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Смоленская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской

70,87 81,22 46,54 9,38 9,38 0,00 217,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

Федерации и их территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

73,06

73,06

0,00

0,00

82,96

82,70

25,77

0,26

9,67

9,67

0,00

0,00

9,67

9,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

182,11

181,85

25,77

0,26

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6,74

6,74

0,00

0,00

0,00

5 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта

региональной (муниципальной) собственности0

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта  региональной

(муниципальной) собственности

5.1 0,00 82,610,00 182,67 0,00 265,290,00

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.3.1

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Смоленская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00 0,00 177,14 72,86 0,00 0,00 250,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82,61

82,61

0,00

0,00

0,00

0,00

265,29

265,23

182,67

182,62
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

5.1.3.2

5.1.3.3

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

182,62

0,06

5.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

182,62

0,06

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 73,06 133,27 232,59 104,20

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Смоленская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,26 0,18 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

73,06 104,20133,01 232,41

0,00 0,0025,77 194,45

21,93 13,81 578,86

0,00 0,00 0,44

21,93 13,81 578,42

0,00 0,00 220,22

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70,87 92,85129,37 257,46 20,31 0,00 570,87

73,06 104,20133,27 232,59 21,93 13,81 578,86

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Заенчковский Э.М. Начальник Главного

управления

Кузнецов Н.М. 15

2 Администратор регионального

проекта

Кирюшкин В.В. Заместитель начальника

Главного управления

30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Кирюшкин В.В. Заместитель начальника

Главного управления

30

В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Заенчковский Э.М. Начальник Главного

управления

Кузнецов Н.М. 15

5 Участник регионального

проекта

Петрусева С.В. Начальник отдела Заенчковский Э.М. 5

6 Участник регионального

проекта

Костинская Л.В. Консультант Заенчковский Э.М. 10

7 Участник регионального

проекта

Заенчковский Э.М. Начальник Главного

управления

Кузнецов Н.М. 15

8 Участник регионального

проекта

Кирюшкин В.В. Заместитель начальника

Главного управления

30

9 Участник регионального

проекта

Становов М.В. Заместитель начальника

Главного управления

Заенчковский Э.М. 30
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Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Заенчковский Э.М. Начальник Главного

управления

Кузнецов Н.М. 15

11 Участник регионального

проекта

Заенчковский Э.М. Начальник Главного

управления

Кузнецов Н.М. 15

12 Участник регионального

проекта

Кирюшкин В.В. Заместитель начальника

Главного управления

30

13 Участник регионального

проекта

Костинская Л.В. Консультант Заенчковский Э.М. 10

14 Участник регионального

проекта

Петрусева С.В. Начальник отдела Заенчковский Э.М. 5

15 Участник регионального

проекта

Становов М.В. Заместитель начальника

Главного управления

Заенчковский Э.М. 30

Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Заенчковский Э.М. Начальник Главного

управления

Кузнецов Н.М. 15

17 Участник регионального

проекта

Костинская Л.В. Консультант Заенчковский Э.М. 10

18 Участник регионального

проекта

Петрусева С.В. Начальник отдела Заенчковский Э.М. 5

19 Участник регионального

проекта

Становов М.В. Заместитель начальника

Главного управления

Заенчковский Э.М. 30

20 Участник регионального

проекта

Заенчковский Э.М. Начальник Главного

управления

Кузнецов Н.М. 15

21 Участник регионального

проекта

Кирюшкин В.В. Заместитель начальника

Главного управления

30
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Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Заенчковский Э.М. Начальник Главного

управления

Кузнецов Н.М. 15

23 Участник регионального

проекта

Кирюшкин В.В. Заместитель начальника

Главного управления

30

24 Участник регионального

проекта

Ростовцев К.Н. Начальник Департамента Никонов К.В. 1

25 Участник регионального

проекта

Костинская Л.В. Консультант Заенчковский Э.М. 10

26 Участник регионального

проекта

Становов М.В. Заместитель начальника

Главного управления

Заенчковский Э.М. 30

Создание физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Заенчковский Э.М. Начальник Главного

управления

Кузнецов Н.М. 15

28 Участник регионального

проекта

Кирюшкин В.В. Заместитель начальника

Главного управления

30

29 Участник регионального

проекта

Костинская Л.В. Консультант Заенчковский Э.М. 10

30 Участник регионального

проекта

Заенчковский Э.М. Начальник Главного

управления

Кузнецов Н.М. 15
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Смоленская

область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В организации спортивной подготовки, в том

числе спортивные школы по хоккею, поставлено

новое спортивное оборудование и инвентарь0

1

В организации

спортивной подготовки, в

том числе спортивные

школы по хоккею,

поставляется современное

спортивное оборудование

и инвентарь в целях

обеспечения

предоставления услуг по

спортивной подготовке в

соответствии с

федеральными

стандартами

Заенчковский Э. М.,

Начальник Главного

управления

-

- 25.12.2024

КТ: Закупка включена в план закупок1.1

Прочий тип документа

План закупок

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

15.04.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.2

Прочий тип документа

реестр государственных

контрактов

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

15.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.3

Прочий тип документа

Акт приемки-передачи

оборудования

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

01.11.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.4

Прочий тип документа

платежное поручение

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.5

Отчет Отчет

предоставляется в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

15.07.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.6

Отчет Отчет

предоставляется в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

15.10.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании1.7

Отчет Отчет

Кирюшкин В. В., РРП

-

25.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

межбюджетных трансфертов

предоставляется в системе

"Электронный бюджет"

ежеквартально

Заместитель

начальника Главного

управления

0

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок1.8

Прочий тип документа

план закупок

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

15.04.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.8.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.9

Прочий тип документа

реестр государственных

контрактов

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

15.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.9.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.10

Прочий тип документа акт

приемки-передачи

оборудования в

соответствии с условиями

государственного

контракта

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

01.11.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.10.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.11

Прочий тип документа

Платежные поручения

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

РРП

-

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

управления

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.11.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.12

Соглашение Соглашение с

ФОИВ

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

01.02.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.12.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.13

Соглашение Соглашения с

муниципальными

образованиями

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

01.04.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.13.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.14

Отчет Отчет

муниципальных

образований, учреждений

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.14.

1

 

- -

КТ: Заключены контракты на поставку

спортивного оборудования и инвентаря

1.15

Прочий тип документа

контракт

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

15.06.2021

Мероприятия по контрольной точке1.15.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.16

Отчет Отчет

предоставляется в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

15.07.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.16.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.17

Отчет Отчет

предоставляется в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

15.10.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.17.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.18

Отчет Отчет

предоставляется в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.18.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок1.19

Прочий тип документа

План закупок

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

01.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.19.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

1.20

Прочий тип документа

реестр контрактов в ЕИС

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

РРП

-

15.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

начальника Главного

управления

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.20.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.21

Акт Акт приемки

поставленного

оборудования

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

01.11.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.21.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.22

Прочий тип документа

платежное поручение,

подтверждающее оплату

поставленного

оборудования

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.22.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.23

Соглашение Соглашение с

ФОИВ

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

01.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.23.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.24

Соглашение Соглашение с

муниципальным

образованием,

учреждениями

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

01.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.24.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.25

Отчет Отчет

муниципального

образования

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.25.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.26

Отчет Отчет сформирован

в системе "Электронный

бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

15.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.26.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.27

Отчет Отчет

представляется в

электронном бюджете

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

15.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.27.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.28

Отчет Отчет

представляется в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

15.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.28.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании1.29

Отчет Отчет

Кирюшкин В. В., РРП

-

25.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

межбюджетных трансфертов

представляется в системе

"Электронный бюджет"

Заместитель

начальника Главного

управления

2

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.29.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок1.30

Прочий тип документа

план закупок

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

01.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.30.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.31

Прочий тип документа

реестр контрактов в ЕИС

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

15.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.31.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.32

Акт Акт приемки

поставленного

оборудования

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

01.11.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.32.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.33

Прочий тип документа

платежное поручение,

подтверждающее оплату

поставленного

оборудования

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.33.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.34

Соглашение Соглашение с

ФОИВ

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

01.02.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.34.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.35

Соглашение Соглашение

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

01.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.35.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.36

Отчет Отчет

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.36.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.37

Отчет Отчет

представляется в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

15.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.37.

1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.38

Отчет Отчет

представляется в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП15.07.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.38.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.39

Отчет Отчет

представляется в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

15.10.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.39.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.40

Отчет Отчет

представляется в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.40.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок1.41

Прочий тип документа

план закупок

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

15.04.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.41.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.42

Прочий тип документа

реестр контрактов в ЕИС

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

15.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.42.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.43

Акт Акт приемки

поставленного

оборудования

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

01.11.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.43.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.44

Прочий тип документа

платежное поручение,

подтверждающее оплату

поставленного

оборудования

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.44.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.45

Соглашение Соглашение с

ФОИВ

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

01.02.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.45.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.46

Соглашение Соглашение с

муниципальными

образованиями,

учреждениями

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

01.04.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.46.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.47

Отчет Отчет

муниципальных

образований, учреждений

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.47.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.48

Отчет Отчет

представляется в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

15.04.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.48.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.49

Отчет Отчет

представляется в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

15.07.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.49.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.50

Отчет Отчет

представляется в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

15.10.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.50.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.51

Отчет Отчет

представляется в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.51.

1

 

- -

Все организации спортивной подготовки

предоставляют услуги населению в соответствии

с федеральными стандартами спортивной

подготовки 0

2

Оказание государственной

поддержки организациям

спортивной подготовки,

обеспечивающим развитие

базовых видов спорта в

соответствии с

требованиями

федеральных стандартов

спортивной подготовки

Заенчковский Э. М.,

Начальник Главного

управления

-

- 25.12.2024

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.1

Соглашение копия

соглашения

Петрусева С. В.,

Начальник отдела

РРП

-

14.02.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.2

Отчет копии отчетов о

выполнении соглашений

Петрусева С. В.,

Начальник отдела

РРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.3

Отчет Отчет

представляется в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

05.04.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.4

Отчет Отчет

представляется в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

05.07.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.5

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

05.10.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.6

Отчет отчет организаций,

получивших субсидии

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.6.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.7

Соглашение Соглашение с

ФОИВ

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

01.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.7.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.8

Отчет отчет

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.8.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.9

Соглашение копии

соглашений

Петрусева С. В.,

Начальник отдела

РРП

-

01.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.9.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.10

Отчет Отчет о

выполнении соглашений

Петрусева С. В.,

Начальник отдела

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.10.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.11

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

15.04.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.11.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.12

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

15.07.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.12.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании2.13

Отчет Отчет в системе

Кирюшкин В. В., РРП

-

15.10.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

межбюджетных трансфертов

"Электронный бюджет"

Заместитель

начальника Главного

управления

1

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.13.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.14

Отчет Отчеты

организаций, получающих

субсидии, о приобретении

средств материально-

технического и кадрового

обеспечения

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.14.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.15

Соглашение Соглашение с

ФОИВ

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

01.03.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.15.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.16

Отчет отчет к соглашению

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.16.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

2.17

Соглашение соглашения с

муниципальными

образованиями и

Петрусева С. В.,

Начальник отдела

РРП

-

01.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

учреждениями

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.17.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.18

Отчет отчет о выполнении

соглашений

учреждениями

получателями

государственной

поддержки

Петрусева С. В.,

Начальник отдела

РРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.18.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.19

Отчет Отчет

представляется в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

15.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.19.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.20

Отчет Отчет

представляется в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

15.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.20.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.21

Отчет Отчет

представляется в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

15.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.21.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.22

Отчет Отчеты

организаций, получающих

субсидии, о приобретении

средств материально-

технического обеспечения

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.22.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.23

Соглашение Соглашение с

ФОИВ

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

01.03.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.23.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.24

Отчет отчет

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.24.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.25

Соглашение копии

соглашений

Петрусева С. В.,

Начальник отдела

РРП

-

01.03.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.25.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.26

Отчет Отчет о

выполнении соглашений

Петрусева С. В.,

Начальник отдела

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.26.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.27

Отчет Отчет

представляется в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

15.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.27.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.28

Отчет Отчет формируется

в системе "Электронный

бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

15.07.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.28.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.29

Отчет Отчет

представляется в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

15.10.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.29.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.30

Отчет Отчеты

организаций, получающих

субсидии, о приобретении

средств материально-

технического обеспечения

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.30.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.31

Соглашение Соглашение с

ФОИВ

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

01.03.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.31.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.32

Отчет Отчет

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.32.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.33

Соглашение копии

соглашений

Петрусева С. В.,

Начальник отдела

РРП

-

01.03.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.33.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.34

Отчет Отчет о

выполнении соглашений

Петрусева С. В.,

Начальник отдела

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.34.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании2.35

Отчет Отчет

Кирюшкин В. В., РРП

-

15.04.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

межбюджетных трансфертов

представляется в системе

"Электронный бюджет"

Заместитель

начальника Главного

управления

4

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.35.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.36

Отчет

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

15.07.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.36.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.37

Отчет

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

15.10.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.37.

1

 

- -

Поставлены комплекты спортивного

оборудования (малые спортивные формы и

футбольные поля)0

3

Закупкаспортивного

оборудования для

создания малых

спортивных форм на базе

центров тестирования

Всероссийского

физкультурно-

спортивного комплекса

"Готов к труду и обороне"

(ГТО),физкультурно-

оздоровительных

комплексов открытого

Заенчковский Э. М.,

Начальник Главного

управления

-

- 25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

типа,

обустройстваискусственн

ых футбольных полей

КТ: Закупка включена в план закупок3.1

Прочий тип документа

План закупок

Становов М. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

15.05.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.2

Прочий тип документа

реестр государственных

контрактов

Костинская Л. В.,

Консультант

РРП

-

05.08.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

3.3

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

оборудования

Становов М. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.4

Прочий тип документа

Платежное поручение

Становов М. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.5

Отчет Отчет в

системе"Электронный

бюджет"

Костинская Л. В.,

Консультант

РРП15.07.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.5.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.6

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет

Становов М. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

15.10.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.6.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.7

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

Становов М. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.7.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок3.8

Прочий тип документа

план закупок

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

15.05.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.8.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.9

Прочий тип документа

реестр государственных

контрактов

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

15.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.9.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

3.10

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

поставленного

оборудования

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

01.11.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.10.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.11

Прочий тип документа

Платежное поручение

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.11.

1

 

- -

КТ: Заключены контракты на поставку и

монтаж спортивного оборудования

3.12

Прочий тип документа

контракт

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

15.06.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.12.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.13

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

05.04.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.13.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании3.14

Отчет Отчет в системе

Кирюшкин В. В., РРП

-

05.07.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

межбюджетных трансфертов

"Электронный бюджет"

Заместитель

начальника Главного

управления

0

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.14.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.15

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

05.10.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.15.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.16

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.16.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок3.17

Прочий тип документа

план закупок

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

15.05.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.17.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.18

Прочий тип документа

реестр государственных

контрактов

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

15.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.18.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

3.19

Прочий тип документа

Акт приемки-передачи

оборудования

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

01.11.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.19.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.20

Прочий тип документа

платежные поручения

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.20.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

3.21

Соглашение Соглашение с

ФОИВ

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

01.02.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.21.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.22

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

15.04.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.22.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании3.23

Отчет Отчет в системе

Кирюшкин В. В., РРП

-

15.07.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

межбюджетных трансфертов

"Электронный бюджет"

Заместитель

начальника Главного

управления

1

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.23.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.24

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

15.10.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.24.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.25

Отчет Отчеты в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.25.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок3.26

Прочий тип документа

план закупок

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

15.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.26.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.27

Прочий тип документа

реестр контрактов

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

15.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.27.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

3.28

Акт Акт приемки

поставленного

оборудования

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

01.11.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.28.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.29

Прочий тип документа

платежные поручения

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.29.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.30

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

15.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.30.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.31

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

05.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.31.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании3.32

Отчет Отчет в системе

Кирюшкин В. В., РРП

-

05.10.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

межбюджетных трансфертов

"Электронный бюджет"

Заместитель

начальника Главного

управления

2

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.32.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.33

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.33.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок3.34

Прочий тип документа

план закупок

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

01.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.34.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.35

Прочий тип документа

Реестр контрактов

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

15.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.35.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

3.36

Акт Акт приема-передачи

поставленного

оборудования

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

01.11.2023



44

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.36.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.37

Прочий тип документа

Платежные поручения

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.37.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

3.38

Соглашение Соглашение с

ФОИВ

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

01.02.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.38.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.39

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

15.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.39.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.40

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

15.07.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.40.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании3.41

Отчет Отчет в системе

Кирюшкин В. В., РРП

-

15.10.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

межбюджетных трансфертов

"Электронный бюджет"

Заместитель

начальника Главного

управления

3

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.41.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.42

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.42.

1

 

- -

Построены и введены в эксплуатацию объекты

спорта региональной (муниципальной)

собственности0

4

Создаются

(реконструируются)

спортивные сооружения

для массового спорта

Заенчковский Э. М.,

Начальник Главного

управления

-

- 25.12.2022

КТ: Закупка включена в план закупок4.1

Прочий тип документа

План-график закупок

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

01.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.1.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.2

Прочий тип документа

реестр контрактов

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

01.04.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.2.1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.3

Соглашение Соглашение с

ФОИВ

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП01.02.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.3.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.4

Отчет Отчет

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.4.1

 

- -

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику4.5

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

предоставление

земельного участка

заказчику

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

01.07.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.5.1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

4.6

Прочий тип документа

заключение по

результатам

государственной

экспертизы

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

01.07.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.6.1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы4.7

Прочий тип документа

Кирюшкин В. В., РРП

-

01.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

завершены

Документ,

подтверждающий

завершение строительно-

монтажных работ

Заместитель

начальника Главного

управления

1

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.7.1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

4.8

Прочий тип документа

Заключение органа

строительного контроля

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.8.1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

4.9

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий ввод

объекта в эксплуатацию

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.9.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.10

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

Костинская Л. В.,

Консультант

РРП

-

15.04.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.10.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.11

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

Костинская Л. В.,

Консультант

РРП

-

15.07.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.11.

1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.12

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

Костинская Л. В.,

Консультант

РРП15.10.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.12.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.13

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

15.04.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.13.

1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.13.

2

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.14

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

15.07.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.14.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.15

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

15.10.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.15.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.16

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

РРП

-

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

управления

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.16.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.17

Соглашение Соглашение с

ФОИВ

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

01.03.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.17.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.18

Отчет Отчет

Костинская Л. В.,

Консультант

РРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.18.

1

 

- -

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику4.19

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

предоставление

земельного участка

заказчику

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

01.07.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.19.

1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

4.20

Прочий тип документа

Заключения по

результатам

государственной

экспертизы

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

01.07.2021

Мероприятия по контрольной точке4.20.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

4.21

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

разрешение на

строительство

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

01.07.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.21.

1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

4.22

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие

выполнение строительно-

монтажных работ

Ростовцев К. Н.,

Начальник

Департамента

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.22.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

4.23

Прочий тип документа

заключение органа

строительного надзора

Ростовцев К. Н.,

Начальник

Департамента

РРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.23.

1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

4.24

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

введение объекта

недвижимого имущества в

эксплуатацию

Ростовцев К. Н.,

Начальник

Департамента

РРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.24.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.25

Отчет Отче в системе

"Электронный бюджет"

Костинская Л. В.,

Консультант

РРП

-

15.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.25.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.26

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

Костинская Л. В.,

Консультант

РРП

-

15.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.26.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.27

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

Костинская Л. В.,

Консультант

РРП

-

15.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.27.

1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.27.

2

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.28

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

Костинская Л. В.,

Консультант

РРП

-

15.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.28.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.29

Отчет Отче в системе

"Электронный бюджет"

Костинская Л. В.,

Консультант

РРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.29.

1

 

- -

Создание физкультурно-оздоровительных

комплексов открытого типа0

5

Создаются физкультурно-

оздоровительные

комплексы открытого

типа (подготовка

Заенчковский Э. М.,

Начальник Главного

управления

-

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

площадок, монтаж

оборудования)

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.1

 

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

01.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.1.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.2

Акт Акт выполненных

работ (оказанных услуг)

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

01.11.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.2.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

5.3

Отчет отчет

муниципального

образования

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.3.1

 

- -

КТ: Утвержден Порядок предоставления

субсидии муниципальным образованиям

5.4

Постановление

Постановление

Администрации

Смоленской области

Костинская Л. В.,

Консультант

РРП

-

01.02.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.4.1

 

- -

КТ: Утверждено распределение субсидий5.5

Постановление

Костинская Л. В., РРП

-

28.02.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

муниципальным образованиям

Постановление

Администрации

Смоленской области

Консультант1

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.5.1

 

- -

КТ: Заключены соглашения с муниципальными

образованиями о предоставлении субсидии

5.6

Соглашение Соглашение с

муниципальными

образованиями

Кирюшкин В. В.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

15.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.6.1

 

- -
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