

ПРОТОКОЛ
заседания Общественной комиссии

г. Починок

28 февраля 2022 г
время 14.30

Место проведения: Администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, зал заседаний.

Комиссия в составе:

Прохоренкова И.Н. - заместитель Главы муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, председатель Комиссии;
Миллер Е.А. - начальник Отдела строительства и ЖКХ Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, заместитель председателя Комиссии;
Пучкова О.И. - ведущий специалист Отдела строительства и ЖКХ Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:

Башкирин Е.А. - Начальник ОНД и профилактической работы Починковского, Монастырщенского и Хиславичского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области (по согласованию);

Камозина О.В. - Депутат Совета депутатов Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области (по согласованию).

Косетченкова Н.Г. - Главный специалист Отдела образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области (по согласованию);

Михеенкова И.Г. - Начальник Отдела юридической работы Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области;

Романенкова И.Н. - Глава муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области (по согласованию);

Солдатенкова О.В. - заместитель директора МБУК «Починковская МЦБС» (по согласованию);

Цуренкова И.А. - Генеральный директор и представитель ООО «Коммунальщик» (по согласованию).

Приглашенные:

Романенко С.И. - Начальник Отдела пресс-службы, общественных связей и работы с обращениями граждан Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области;

Сенченков Д.А. – директор ООО «ОСА» ;

Найданова-Каховская Е.А. - главный архитектор ООО «ОСА»

Состав Комиссии утвержден распоряжением Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 22.12.2017 № 1435-р/адм «О создании общественной комиссии для организации приема, рассмотрения, оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы, также общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование городской среды на территории Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области», проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, осуществление контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области» (в редакции распоряжений Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 20.06.2018 №0633-р/адм, от 20.07.2018 №0748-р/адм, от 14.09.2018 №0952-р/адм, от 27.01.2021 №0084-р/адм, от 12.03.2021 №0251-р/адм, №1049-р/адм от 15.09.2021, №1449-р/адм от 15.12.2021)

Повестка дня:

1. Подведение итогов реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» за 2021 год.
2. Рассмотрение проекта благоустройства «Парка Гастелло», расположенного между ул. Некрасова и ул. Советская г. Починок.

Выступающий – Миллер Е.А. начальник Отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области.

1. По первому вопросу - Подведение итогов реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» за 2021 год.

Слушали: доклад начальника Отдела строительства и ЖКХ Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области – Миллер Е.А.

Решили: принять к сведению доклад начальника Отдела строительства и ЖКХ Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области – Миллер Е.А.

2. По второму вопросу - Рассмотрение проекта благоустройства «Парка Гастелло», расположенного между ул. Некрасова и ул. Советская г. Починок.

Слушали:

- начальника Отдела строительства и ЖКХ Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области – Миллер Е.А.;
- директора ООО «ОСА» - Сенченков Д.А.

Предложено одобрить проект благоустройства «Парка Гастелло», расположенного между ул. Некрасова и ул. Советская г. Починок.

«За» - 10 ; «Против» - 0 ; «Воздержались» - 0

Решили: одобрить разработанный проектной организацией ООО «ОСА» проект благоустройства «Парка Гастелло», расположенного между ул. Некрасова и ул. Советская г. Починок.

Протокол заседания Общественной комиссии необходимо разместить на сайте Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области.

заместитель Главы муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, председатель Комиссии



И.Н. Прохоренкова

ведущий специалист Отдела строительства и ЖКХ Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, секретарь Комиссии



О.И. Пучкова

Информация к протоколу заседания Общественной комиссии от 28.02.2022

1. О подведении итогов реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» за 2021 год.

Общий объем финансирования муниципальной программы Формирование современной городской среды по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков) на территории Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области в 2021г составил **4 487 713,18 рублей**. из них:

- 4 353 081,78руб - федеральный бюджет;
- 134 631,40 руб. - областной бюджет;
- 448,82 руб. – местный бюджет.

За предусмотренные финансирование выполнены следующие работы:

1. Благоустройство Аллеи Героев по адресу: Смоленская область, Починковский район, г. Починок, 50 метров юго-восточнее д.11 по ул. Октябрьской.

По итогам проведенного аукциона в электронной форме 16.04.2021 определена подрядная организация на выполнение работ – ООО «Эклат». Цена контракта составляет - 2 413 661,00 рублей. из них:

- 2 413 661,0 руб. - федеральный бюджет;
- 7 402,59 руб. - областной бюджет;
- 247,37 руб. – местный бюджет;

Работы подрядной организацией сданы 16.12.2021 с нарушением сроков Контракта (до 09.07.2021): проведена претензионная работа – (12 шт), в Прокуратуру Починковского района Смоленской области направлялось письмо № исх-5697 от 10.09.2021 о принятии мер прокурорского реагирования в отношении ООО «Эклат».

ООО «Эклат» направлялось уведомление от 15.11.2021 № 6993 об одностороннем отказе Муниципального заказчика от исполнения муниципального контракта .

Подрядчиком ООО «Эклат» предоставлены 2 (два) гарантийных письма, подтверждающие своевременное устранение всех обнаруженных недостатков в срок до 15.05.2022.

2. Благоустройство Городского парка, находящегося в зоне рекреации и расположенного восточнее улицы Урицкого и южнее улицы Володарского.

По итогам проведенного аукциона в электронной форме 29.04.2021 определена подрядная организация на выполнение работ – ООО «Эклат» . Цена контракта составила **1 618 900,80 рублей**. Из них:

- 1 570 176,74 руб - федеральный бюджет;
- 48 562,17 руб. - областной бюджет.
- 161,89 руб. – местный бюджет.

Работы подрядной организацией сданы 09.08.2021 с нарушением сроков Контракта (окончание работ 26.07.2021). Проведена претензионная работа – (1 шт).

3. Установке и монтажу видеонаблюдения Городского парка, находящегося в зоне рекреации и расположенного восточнее улицы Урицкого и южнее улицы Володарского.

Заключен муниципальный контракт напрямую с подрядчиком ООО «Смолтелеком» согласно п. 4 ч. 1 ст. 93-ФЗ. Цена контракта составила **186 106,80 рублей**. из них:

- 180 505,54 руб - федеральный бюджет;
- 5 582,65 руб. - областной бюджет.

- 18,61 руб. – местный бюджет.

Работы подрядной организацией выполнены в определенном контрактом срок 03.08.2021.

Контракт исполнен в полном объеме и в установленные сроки.

4. Поставка и установка скульптуры волк и заяц на лавочке для нужд Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области.

Место установки: Городской Парк ,находящегося в зоне рекреации и расположенный восточнее улицы Урицкого и южнее улицы Володарского. Заключен муниципальный контракт напрямую с подрядчиком ООО «Коммунальщик» согласно п. 4 ч. 1 ст. 93-ФЗ.

Цена контракта **составила 269 493,40 рублей.** Из них:

- 261 382,46 руб - федеральный бюджет;

- 8 083,99 руб. - областной бюджет.

- 26,95 руб. – местный бюджет.

Работы выполнены в срок 12.11.2021. Контракт исполнен в полном объеме и в установленные сроки.

2. Рассмотрение дизайн-проекта общественной территории – «Парк Гастелло» по благоустройству «Парка Гастелло», расположенного между ул. Некрасова и ул. Советская г. Починок.

В целях разработки проекта благоустройства Парка Гастелло 27.09.2021г между Администрацией муниципального образования «Починковский район» Смоленско области и ООО «ОСА» был заключен договор на разработку проекта и сметной документации.

Данный участок является частью территории общего пользования города, с севера от него проходит улица Некрасова, с запада и юго-запада проходит улица Советская, с юго-востока участок ограничен существующим проездом и территорией частной застройки.

Благоустройство будет выполнено поэтапно в **5 (пять) этапов.**

Площадь отведенного участка в рамках данного проекта составляет 30373,91 кв. м, благоустраиваемого участка в рамках данного проекта составляет 29977,41 кв. м, в том числе:

I этап – Благоустройство центральной части «Парка Гастелло» – 3271,3 кв. м,

II этап – Благоустройство молодежной зоны «Парка Гастелло» – 4510,0 кв. м,

III этап – Благоустройство военно-патриотической зоны «Парка Гастелло» - 4393,8 кв. м,

IV этап – Благоустройство Аллеи выпускников «Парка Гастелло» - 7491,86 кв. м,

V этап – Благоустройство зоны отдыха «Парка Гастелло» – 10706,93 кв. м.