

Инвестор:	(организация, адрес, тел. факс)	коды	322001
Заказчик	Администрация муниципального образования " Починковский район Смоленской области (организация, адрес, тел. факс)	форма по ОКУД	04042478
		по ОКПО	25808571
		по ОКПО	39112239
Подрядчик:	ЗАО "Дорспецстрой №3" (организация, адрес, тел. факс)	вид деятельности по ОКПО	
Подрядчик	ЗАО "Дорспецстрой №3"	договор подряда	б/н от 19.06.2018г.
Стройка	Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома № 18 по улице Кирова в городе Починке Смоленской области (наименование, адрес)	(контракт)	
		Вид операции	
Объект	Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома №18 по улице Кирова в городе Починке Смоленской области (наименование, адрес)		

номер документа	дата составления	отчетный период	
		с	по
1	22.06.2018г.	19.06.2018г.	22.06.2018г.

СПРАВКА о стоимости выполненных работ и затрат

номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов объектов, видов выполненных работ, оборудование, затрат	Код	Стоимость выполненных работ, затрат, руб.		
			с начала проведения	с начала года	в т.ч. за отчетный период
1	Всего работ и затрат включаемых в стоимость работ по договорной цене		67544,00	67544,00	67544,00
	НДС 18 %		12158,00	12158,00	132158,00
	Всего с учетом НДС		79702,00	79702,00	79702,00

Заказчик
Глава муниципального образования
" Починковский район" Смоленской области



А.В.Голуб

М.П.

Подрядчик
Директор ЗАО "Дорспецстрой №3"



В.П.Болденков

М.П.

(Handwritten signature)

ПК РИК (вер.1.3.110621) тел./факс (495) 347-33-01
 Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

< 2 * 2 * 2 >

Форма по ОКУД	Код
	0322005

Инвестор _____ по ОКПО _____

Заказчик (Генподрядчик) _____ по ОКПО _____

Администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области _____ по ОКПО _____

Подрядчик(Субподрядчик) _____ по ОКПО _____

ЗАО «Дорспецстрой №3» _____ по ОКПО _____

Стройка: _____

Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома №18 по ул. Кирова в городе Починке Смоленской области. _____

Объект: _____

Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома №18 по ул. Кирова в городе Починке Смоленской области. _____

Вид деятельности по ОКДП _____

Договор подряда (контракта) _____

номер _____ № б/н _____

дата _____ 19 _____ 06 _____ 2018г.

Вид операции _____

Отчетный период _____

с _____ по _____

19.06.2018г. _____ 22.06.2018г.

А К Т
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Составлен в базисных ценах на 01.2000 г.

№	пози-ци и по-ряд-к	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		стоимость, руб.
					колич-ество	цена за единицу, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	E68-14-2	100 м	2.95	960.00	2 832
		Накладные расходы			104%		1 285
		Сметная прибыль			60%		742
		Всего с НР и СП					4 859

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Погрузочные работы при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3т		ТССЦ-01-01-01-00	(1т груза)	8.267375	10.10	84
3.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т, работающих вне карьера на расстоянии :до 6км1класс груза		ТССЦ-03-21-01-00	тн.	8.267375	7.59	63
4.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 Начисления: Н3= 1.15 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП		E01-02-057-02	100 м3 грунта	0.04425	1 124.59	50
5.	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0.5м3		ТССЦпг-01-01-01	тн.	0.00708	3.52	
6.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т, работающих вне карьера, на расстояние до 6 км 1. класс груза		ТССЦпг-03-21-01	тн.	0.00708	7.59	
7.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка		E27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.09765	2 805.01	274
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП				142%		21
					80.75%		12
							157
8.	Песок природный для строительных работ средний		C408-0122	м3	4.8675	51.17	249
9.	Разработка грунта с погрузкой на автомобилю-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 Вычт.ресурсы: Х07-0149:[ЭМ-(438.63=79.75*5.5), ЗПМ-(77.77=14.14*5.5)]; С408-0015:[М-(4.84=121.11*0.04)] Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП		E01-01-013-02	1000 м3 грунта	0.0651	3 325.40	216
10.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т, работающих вне карьера, на расстояние: до 6 км 1. класс груза		ТССЦпг-03-21-01	тн	0.10416	7.59	1
11.	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2		E01-02-027-02	1000 м2 спланированной площади	0.651	132.78	86
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП				80%		10
					38.25%		4
							100
12.	Песок природный для строительных работ средний		C408-0122	м3	10.7415	51.17	550

1	2	3	4	5	6	7	8
	< 2 * 2 * 2 >						
	ИТОГО ПО АКТУ						4 405
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						4 405
	МАТЕРИАЛОВ -						800
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1; %=80 - по стр. 4, 11; %=142 - по стр. 7; %=95 - по стр. 9)						1 195
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1; %=38.25 - по стр. 4, 11; %=80.75 - по стр. 7; %=42.5 - по стр. 9)						646
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						6 246
	ВСЕГО ПО АКТУ						6 246
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						1 195
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						646
	Оплата основных рабочих						1 116
	Оплата механизаторов						245
	Стоимость механизмов без ЗПМ						2 244
	Стоимость механизмов						2 2489
	Сметная стоимость материалов						800
	Оплата основных рабочих ТЦ к=16.28						18 168
	Оплата механизаторов ТЦ к=16.28						3 988
	Стоимость механизмов ТЦ к=5,21						12968
	Стоимость материалов ТЦ 8.03						6 425
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ						37 561
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЦ с К=16.28						19 462
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ТЦ=16.28						10 521
	Всего в текущих ценах 4 кв. 2017г.						67 544
	НДС 18%						12 158
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС						79 702

18

(Signature)
В. П. Болденков
(должность, подпись, Ф.И.О)

Сдал: Директор ЗАО «Дорспецстрой №3»



(Signature)
А. В. Голуб
(должность, подпись, Ф.И.О)

Принят: Глава муниципального образования «Починковский район» Смоленской области



(Signature)

Договор

на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного жилого дома №18 по улице Кирова в городе Починке Смоленской области

г. Починок

«19» июля 2018 г.

Администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», действующая от имени муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, в лице Главы муниципального образования Голуба Александра Владимировича, действующего на основании Устава, утвержденного Решением Совета народных депутатов №31 от 29 июля 1997 г., с одной стороны, и Закрытое акционерное общество «Дорспецстрой №3», зарегистрированное 11.02.2002 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №5 по Смоленской области за основным государственным регистрационным номером 1026700630032, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора Болденкова Виктора Петровича, действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 г №44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Муниципальный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного жилого дома №18 по улице Кирова в городе Починке Смоленской области. Муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

2. Стоимость работ, сроки и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Договора составляет 79 702 (Семьдесят девять тысяч семьсот два) рубля 00 копеек, с учетом налогов и других обязательных платежей. Цена Договора включает все расходы Подрядчика по выполнению работ в соответствии с локально сметным расчетом.

2.2. Цена настоящего Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации в соответствии с ч. 2 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

2.3. Срок оплаты выполненных работ Муниципальным заказчиком производится не более чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

2.4. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Муниципальным заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течение 2 (Двух) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Подрядчика, несет непосредственно сам Подрядчик.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Муниципальный заказчик вправе:

3.1.1. Требовать от Подрядчика выполнения условий Договора в полном объеме и в срок, установленный настоящим Договором.

3.1.2. Осуществлять контроль, за ходом выполнения работ, не вмешиваясь в оперативно – хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.2. Подрядчик вправе:

3.2.1. Требовать надлежащего исполнения Муниципальным заказчиком условий Договора.

3.3. Муниципальный заказчик обязан:

3.3.1. Принять выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями Договора.

3.3.2. Обеспечить оплату выполненных работ в пределах стоимости работ в соответствии с разделом 2 Договора.

3.4. Подрядчик обязан:

3.4.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные в Договоре, и сдать результат работ Муниципальному заказчику.

3.4.2. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки.

3.4.3. Компенсировать Муниципальному заказчику все убытки, возникшие в результате выполнения Подрядчиком работ, в соответствии с Договором.

4. Срок выполнения работ

4.1. Настоящий договор заключен на срок с « 19 » 06 2018 года по « 22 » 06 2018 года.

5. Порядок и сроки сдачи и приемки работ

5.1. По окончании выполнения работ, Подрядчик предоставляет Муниципальному заказчику комплект отчетной документации, а так же два экземпляра акта приемки работ, подписанного со Стороны Подрядчика.

5.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента сдачи Подрядчиком отчетной документации Муниципальный заказчик осуществляет проверку результатов исполнения обязательств Подрядчиком и представленной Подрядчиком отчетной документации на предмет соответствия выполненных работ, их объема, качества, требованиям.

5.3. В случае мотивированного отказа Муниципального заказчика в приемке работ Подрядчик обязан произвести необходимые доработки, устранить недостатки в срок, установленный Муниципальным заказчиком, и за свой счет. Подрядчик на основании акта о несоответствии результата выполненных работ требованиям и условиям Договора устраняет недостатки и предоставляет доработанный результат выполненных работ Муниципальному заказчику.

5.4. Муниципальный заказчик в течение трех рабочих дней повторно рассматривает результат выполненных работ, и, если последний удовлетворяет Муниципального заказчика, Стороны подписывают акт приемки выполненных работ.

5.5. По решению Муниципального заказчика для приемки оказываемых услуг может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из 5 (пяти) человек.

6. Гарантии качества работ

6.1. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов результата выполненных работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания сторонами акта приемки выполненных дополнительных работ.

6.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и дефекты результата выполненных работ, то Подрядчик (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и дефектов результата выполненных работ и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков и дефектов результата выполненных работ.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение своих обязательств, Стороны несут ответственность, согласно действующему законодательству Российской Федерации.

7.2. Сторона не несет ответственности за нарушение условий Договора, если такое нарушение произошло не по ее вине.

7.3. Подрядчик несет полную ответственность за порчу имущества Муниципального заказчика, которая имела место по вине Подрядчика. В случае нанесения ущерба имуществу Муниципального заказчика Подрядчик обязуется возместить Муниципальному заказчику полную стоимость.

7.4. За неисполнение Муниципальным заказчиком обязательств по оплате выполненной работы предусматривается ответственность в виде неустойки в размере не менее 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, принятые в соответствии с Договором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажорные обстоятельства).

8.2. Сторона, не имеющая возможности исполнить принятые на себя в соответствии с Договором обязательства вследствие возникновения форс-мажорных обстоятельств, обязана не позднее трех календарных дней, после того как ей стало известно о возникновении форс-мажорных обстоятельств, уведомить вторую сторону о таких обстоятельствах в письменной форме.

9. Расторжение договора

9.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.2. Муниципальный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров.

10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее десяти календарных дней с даты, ее получения.

10.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Смоленской области.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящий Договор, вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.12.2018г., а в части неисполненных обязательств – до полного их исполнения.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

11.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Договором, направляется в письменной форме по почте или факсимильной связью с последующим представлением оригинала.

11.4. В случае изменения у одной из Сторон своего местонахождения или почтового адреса она обязана информировать об этом другую Сторону до государственной регистрации соответствующих изменений в учредительных документах.

11.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12. Реквизиты и подписи сторон

Муниципальный заказчик

Подрядчик:

Администрация муниципального образования
«Починковский район» Смоленской области
ИНН 6712002873 КПП 671201001
Юридический адрес: 216450, Смоленская
область, г. Починок, ул. Советская, д. 1
р/с: 40204810100000282001
в Отделении Смоленск г. Смоленск
Смоленск г. Смоленск БИК 046614001
л/с 03901121280 в Починковском финансовом
управлении

Закрытое акционерное общество
«Дорспецстрой №3»
Юридический и почтовый адрес:
216450, РФ, Смоленская
область, г. Починок,
ул. Красноармейская, д. 78
ИНН: 6712006758
КПП: 671201001
р/сч 40702810659250100289 в Отделении
№ 8609 ПАО Сбербанк России
к/сч 30101810000000000632
БИК 046614632

Глава муниципального образования
«Починковский район»
Смоленской области


_____ А.В. Голуб

« 19 » 06 2018 года


М.П.

Директор
ЗАО «Дорспецстрой №3»


_____ В.П. Болденков


« 19 » 06 2018 года



ПРОВЕРЕНО
Ведущий специалист-юрист

А.О. Евсеенкова
г. _____

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного жилого дома №18 по ул. Кирова в г. Починке Смоленской области
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Акт обследования, дефектный акт
Сметная стоимость строительных работ 79,702 тыс. руб.
Средства на оплату труда 22,156 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 165,47 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2017г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1.											
1	ТЕРр68-14-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании (100 м)	2,95	960 355,78	604,22 63,23	2832	1050	1782 187	52,63	155,26	
2	ТССЦлг-01-01-01-003 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза)	8,267375	10,1	10,1	84		84			
3	ТССЦлг-03-21-01-006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 6 км I класса груза (1 т груза)	8,267375	7,59	7,59	63		63			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,04425	1124,59 1124,59		50	50		177,1	7,84
5	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза)	0,00708	3,52	3,52					
6	ТССЦпг-03-21-01-006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 6 км 1 класс груза (1 т груза)	0,00708	7,59	7,59					
7	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,09765	2805,01 117,86	2675,85 217,91	274	12	261 21	18,078	1,77
8	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3)	4,8675	51,17		249				
9	ТЕР01-01-013-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,0651	3325,4 58,42	3262,14 384,54	216	4	212 25	9,2	0,6
10	ТССЦпг-03-21-01-006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 6 км 1 класс груза (1 т груза)	0,10416	7,59	7,59	1				
11	ТЕР01-02-027-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 (1000 м2 спланированной площади) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,651	132,78 18,24	132,78 18,24	86		86 12		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний (МЗ) (МДС-35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	10,7415	51,17		550	1116	2489 245		165,47
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (4 кв. 2017г. ОЗП=16,28; ЭМ=5,21; ЗПМ=16,28; МАТ=8,03)										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Благоустройство (ремонтно-строительные)										
Погрузо-разгрузочные работы										
Перевозка грузов автотранспортом										
Земляные работы, выполняемые ручным способом										
Автомобильные дороги										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом										
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 18%										
ВСЕГО по смете										
							67544			165,47
							6425			
							12968			
							22156			
							19462			
							10521			
							12158			
							79702			165,47

Составил: _____

Проверил: _____

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования
«Починковский район Смоленской области»

А.В. Голуб
2018г.



АКТ
обследования дворовой территории многоквартирного жилого дома
№18 по улице Кирова в городе Починке Смоленской области

г. Починок

«05» сентября 2018 г.

Комиссия в составе: начальника отдела по городу Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области – С.А. Носкова, главного специалиста отдела по городу Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области – И.В. Шуркиной, специалиста 1 категории – Шевчук И.И. в присутствии представителя Подрядчика О.А. Черей произвела визуальный осмотр дворовой территории многоквартирного жилого дома №18 по улице Кирова в городе Починке Смоленской области, участвующей в Муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области» на 2018 год, о чем составила настоящий акт.

Обследование проводилось визуально.

При выполнении работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного жилого дома №18 по улице Кирова в городе Починке Смоленской области, участвующей в Муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области» на 2018 год, выявлено, что под слоем грунта обнаружены бортовые камни, установленные по периметру территории.

Выводы комиссии: в целях дальнейшего благоустройства дворовой территории многоквартирного жилого дома №18 по улице Кирова в городе Починке Смоленской области, необходимо проведение следующих видов работ:

1. Выполнить разборку бортовых камней на щебеночном основании.
2. Выполнить погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитбетона массой до 3 т.
3. Выполнить перевозку грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 6 км.
4. Выполнить разработку грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2.
5. Осуществить погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м³.
6. Выполнить перевозку грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера.
7. Выполнить устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка.
8. Выполнить разработку грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом, группа грунтов 2.
9. Выполнить перевозку грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 6 км.
10. Выполнить планировку площадей: механизированным способом.


Для установки новых бортовых камней с учетом нивелирования местности необходимо выполнить разработку грунта вручную с дальнейшей подсыпкой песка.

Комиссия:

 С.А. Носков

 И.В. Шуркина

 И.И. Шевчук

 О.А. Черей



УТВЕРЖДАЮ
 Глава муниципального
 образования «Починковский район»
 Смоленской области
 И.А.В. Голуб
 «08» / 06 2018г.

Дефектный акт

на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного жилого дома №18 по улице Кирова в городе Починке Смоленской области

г. Починок

«08» / 06 2018г.

Комиссия в составе: начальника отдела по городу Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области – С.А. Носкова, главного специалиста отдела по городу Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области – И.В. Шуркиной, специалиста 1-й категории – И.И. Шевчук, в присутствии представителя Подрядчика О.А. Черей, произвела визуальный осмотр дворовой территории многоквартирного жилого дома №18 по ул. Кирова в городе Починке Смоленской области, участвующей в Муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области» на 2018 год, а также в связи с обращением Подрядчика в адрес Муниципального заказчика необходимости проведения видов работ, установила необходимым выполнить следующий объем работ, о чем составила настоящий акт.

В целях дальнейшего благоустройства дворовой территории многоквартирного жилого дома №18 по ул. Кирова в городе Починке Смоленской области, необходимо проведение следующих видов работ:

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	100 м	2.95
2	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитбетона массой до 3 т	1 т	8.267375
3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 6 км	1 т	8.267375
4	Разработка грунта вручную в	100 м3	0.04425

	траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2		
5	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3	1 т	0.00708
6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера	1 т	0.00708
7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3	0.09765
8	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом , группа грунтов 2	1000 м3	0.0651
9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 6 км	1 т	0.10416
10	Планировка площадей: механизированным способом	1000 м2	0.651

Члены комиссии:




С.А. Носков



И.В. Шуркина



И.И. Шевчук



О.А. Черей

Дополнительное соглашение
к договору от 19.06.2018 года на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного жилого дома №18 по улице Кирова в городе Починке Смоленской области

г. Починок

« 19 » 06 2018г.

Администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», действующая от имени муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, в лице Главы муниципального образования Голуба Александра Владимировича, действующего на основании Устава, утвержденного Решением Совета народных депутатов №31 от 29 июля 1997 г., с одной стороны, и Закрытое акционерное общество «Дорспецстрой №3», зарегистрированное 11.02.2002 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №5 по Смоленской области за основным государственным регистрационным номером 1026700630032, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора Болденкова Виктора Петровича, действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 12 договора на выполнение дополнительных работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного жилого дома №18 по улице Кирова в городе Починке Смоленской области от 19.06.2018 года (далее – договор) изложить в следующей редакции:

Муниципальный заказчик

Подрядчик

Администрация муниципального образования
«Починковский район» Смоленской области
ИНН 6712002873 КПП 671201001
Юридический адрес: 216450, Смоленская
область, г. Починок, ул. Советская, д. 1
р/с: 40204810100000282001
в Отделении Смоленск г. Смоленск
БИК 046614001
л/с 03633200031 в УФК по
Смоленской области

Закрытое акционерное
общество «Дорспецстрой №3»
Юридический и почтовый адрес:
216450, РФ, Смоленская
область, г. Починок
ул. Красноармейская, д. 78
ИНН: 6712006758 КПП: 671201001

р/сч 40702810659250100289 в
Смоленском Отделении
№ 8609 ПАО Сбербанк г. Смоленск
к/сч 30101810000000000632
БИК 046614632

2. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью договора.
3. Во всем остальном, что не оговорено настоящим Соглашением, стороны руководствуются положениями договора.
4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
5. Подписи сторон:

Глава муниципального образования

Директор ЗАО

«Починковский район» Смоленской области

«Дорспецстрой №3»

А.В. Голуб

В.П. Болденков

« 19 » 06 2018г.

« 19 » 06 2018г.

М.П.

М.П.

И.И.Т. Мищенко