

ПРОТОКОЛ № 8

заседания Общественной комиссии по обсуждению о ходе реализации Муниципальной программы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов в г. Починке Смоленской области

г. Починок

01 октября 2018 года

Время 15.00

Место проведения: Администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области.

Председатель: Загребав Андрей Викторович – Первый заместитель Главы муниципального образования «Починковский район» Смоленской области

Присутствовали: - члены Общественной комиссии, согласно списку (прилагается).

Приглашенные: - старшие многоквартирных жилых домов, участвующих в программе на 2018 год.

Повестка дня:

Вступительное слово «О ходе реализации работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области» на 2018 год.

Выступающий – Первый Заместитель Главы муниципального образования «Починковский район» Смоленской области – А.В. Загребав, пояснил что предусмотренные работы по благоустройству дворовых территорий на территории Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области в 2018 году выполнены в полном объеме.

В состав общественной комиссии включены представители Общероссийского общественного движения «Народный фронт», Рославльского филиала ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго».

1. «О ходе выполненных работ».

Носков С.А. – начальник Отдела по городу Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области: «Работы по благоустройству проведены на запланированной дворовой территории многоквартирных жилых домов №12, №14 по ул. Строителей в г. Починке Смоленской области.

Работы выполнены в полном объеме согласно сметы на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов №12, №14 по ул. Строителей в г. Починке Смоленской области на сумму 672 167,00 рублей, а также согласно дизайн-проекта, утвержденного общим собранием жильцов и общественной комиссией. В настоящее время выполнены все виды работ, предусмотренным минимальным перечнем работ, а именно:

- асфальтирование дворовой территории (626,6);
- установка скамеек (8 штук);
- установка урн (4 штуки);
- установка фонаря уличного освещения (1 шт.).

Подрядчиком дополнительно был завезен песок, грунт, оказана помощь в вырубке кустарников, выравнивании территории».

Загребяев А.В.: «Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №12, №14 по ул. Строителей в г. Починке Смоленской области проведено в соответствии с локально-сметным расчетом и утвержденным дизайн-проектом».

Старшая по дому №14 по ул. Строителей задала вопрос: «Почему светильник установлен на опоре с существующим фонарем?» - Носков С.А.: «При составлении проектно-сметной документации было оговорено место, количество и направление светильника». Также был озвучен вопрос по заниженности люков на придомовой территории МКД №12, №14. По этому вопросу пояснено, что в течение двух дней подрядной организацией будут предложены варианты по поднятию 4-х крышек колодцев, жильцов домов обязали провести санитарную обработку территории. По жилому дому №12, №14 будут предусмотрены работы по дополнительной отсыпке ЦГПС вдоль построенной подземной теплотрассы. Также был рассмотрен вопрос о ремонте гидротехнического узла водопроводного колодца (данный вид работ не входит в перечень работ по благоустройству). Начальник Отдела по городу пояснил, что с ресурсоснабжающей организацией ООО «Коммунальные системы» будет проработан вопрос по ремонту.

От начальника Отдела по городу Носкова С.А. поступило предложение о приемке выполненных работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов №12, №14 по ул. Строителей в г. Починке в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды».

Решено: Принять виды работ с существующими замечаниями и гарантией их устранения.

«За»- единогласно

«Против» - «0»

«Воздержались» - 0.

2. «О размещенной информации в газете «Рабочий путь» в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» на территории г. Починка Смоленской области».

Выступил: Носков С.А.: «По размещенной информации в газете в рамках выполненных работ по благоустройству по дворовым территориям даны следующие пояснения. По жилому дому №25 по ул. Полевая в г. Починке понижение бордюрного камня не предусматривалось дизайн-проектом по решению большинства жителей дома, личный транспорт жителей дома будет находиться на зеленой зоне и детской площадке. В октябре 2018 года планируются проведение работ по устройству ливневой канализации возле 4-го подъезда по указанному дому.

По вопросу автостоянки возле многоквартирного жилого дома по ул. Кирова, д. №18 пояснено, что обустройство автостоянки не входит в минимальный перечень выполнения работ по благоустройству. Инициатива жителей дома по софинансированию работ по обустройству автостоянки (которая относится к дополнительным видам работ), в протоколах собственников помещений отражена не была. Были выполнены работы по замене столбов (опор) уличного освещения, работы по прокладке теплотрассы со стороны улицы Кирова. Данные виды работ проводились синхронно с благоустройством дворовой территории и не затрагивали места проведения работ. Благоустройство территории на месте выполненных работ будет произведено ООО «Регионтеплоэнерго».

Устройство ливневой канализации возле многоквартирного жилого дома №65 по ул.

Советской ни в какой перечень выполнения работ по благоустройству не входит, а является отдельной статьей городского бюджета муниципального образования «Починковский район» Смоленской области. В настоящее время объявлена котировочная заявка на выполнение работ по устройству ливневой канализации, в том числе и по вышеуказанному дому. Выполнение работ запланировано на октябрь 2018 года.

В августе 2018 года были выполнены работы по замене теплотрассы на вводе в дом в МКД №12, №14 по улице Строителей, в сентябре 2018 года - по ремонту сточной канализации и водоснабжения жилого дома №14 по улице Строителей.

Муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов №12, №14 по ул. Строителей заключен 31 августа 2018 года. Срок выполнения работ составляет 17 рабочих дней. По состоянию на 25 сентября 2018 года все работы в рамках заключенного Муниципального контракта выполнены в соответствии со сметным расчетом.

Заключительное слово

Выступающий - Первый заместитель Главы муниципального образования «Починковский район» Смоленской области – Андрей Викторович Загребаев – предложил подвести итоги реализации и исполнения муниципальной программы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области в 2018 году после полного завершения плановых и внеплановых работ на прилегающей территории.

Первый заместитель Главы Администрации
муниципального образования
«Починковский район»

А.В. Загребаев

Секретарь общественной комиссии
Специалист I категории Отдела по городу
Администрации муниципального образования
«Починковский район»
Смоленской области

И.И. Шевчук

Список присутствующих на общественной комиссии:

№	Ф.И.О.	Должность	Регистрация присутствия	Причина отсутствия
1	Андреевкова Анна Владимировна	Депутат Смоленской областной Думы от партии Единая Россия (по согласованию)		-
2	Аринченков Владимир Иванович	председатель Совета депутатов муниципального образования «Починковский район» Смоленской области (по согласованию)		-

3	Маненак Владимир Александрович	начальник Отдела градостроительной деятельности, транспорта, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области		-
4	Миллер Екатерина Анатольевна	- главный специалист - архитектор Отдела градостроительной деятельности, транспорта, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования Починковский район» Смоленской области		-
5	Михеенкова Инна Геннадьевна	Начальник юридического отдела Администрации муниципального образования Починковский район» Смоленской области		-
6	Петров Михаил Юрьевич	председатель Общественного совета муниципального образования «Починковский район» Смоленской области (по согласованию)		-
7	Петровская Светлана Эмильевна	Глава муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области		-
8	Романенкова Ирина Николаевна	заместитель директора МБОУ СШ №2 г. Починка (по согласованию)		-
9	Носков С.А.	начальник Отдела по городу Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области	+	
10	Якубова Татьяна Темирбулатовна	Депутат Совета депутатов Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области		-
11	Ковалева Тамара Дмитриевна	представитель Регионального отделения Общероссийского народного фронта в Смоленской области	+	
12	Шувалов Иван Михайлович	Начальник Починковского участка тепловых сетей, представитель Рославльского филиала ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»	+	

Приглашенные:

Лазарук

Тамара Леонидовна

- старшая по многоквартирному жилому дому №18
ул. Кирова в г. Починке Смоленской области;

Никаноренкова

Евдокия Григорьевна

- старшая по многоквартирному жилому дому №65
ул. Советская в г. Починке Смоленской области;

Сычева

Галина Константиновна

- старшая по многоквартирному жилому дому
№25 по ул. Полевая в г. Починке Смоленской области;

Петракович

Валентина Михайловна

- старшая по многоквартирному жилому дому
№12 по ул. Строителей в г. Починке

Ермакова

Светлана Викторовна

- корреспондент газеты «Сельская новь»;

Председатель Общественной комиссии
Первый заместитель Главы муниципального
образования «Починковский район»
Смоленской области

А.В. Загребаев