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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОЧИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
	от
	11.03.2021
	№
	0030-адм


Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Создание модельной библиотеки» на базе Починковской центральной районной библиотеки Муниципального бюджетного учреждения культуры «Починковская межпоселенческая централизованная библиотечная система» 
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2019 года № 281 «Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта»,  
Администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Создание модельной библиотеки» на базе Починковской центральной районной библиотеки Муниципального бюджетного учреждения культуры «Починковская межпоселенческая централизованная библиотечная система».
2. Отделу культуры Администрации муниципального образования «Починковской район» Смоленской области обеспечить исполнение «дорожной карты».

3. Отделу культуры Администрации муниципального образования «Починковской район» Смоленской области ежеквартально до 15 числа следующего за отчетным кварталом месяца, проводить мониторинг реализации «дорожной карты».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Починковской район» Смоленской области И.Н. Прохоренкову.
Глава муниципального образования 





А. В. Голуб 

«Починковский район» Смоленской области
Приложение к постановлению Администрации муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской области

от_________ №____

План мероприятий («дорожная карта») «Создание модельной библиотеки» на базе Починковской центральной районной библиотеки Муниципального бюджетного учреждения культуры «Починковская межпоселенческая централизованная библиотечная система»
	№
	Мероприятие
	Срок реализации
	Сумма расходов

(средства субъекта РФ/МО/спонсора), руб.
	Сумма расходов

(федеральные  средства),

руб.
	Ответственное лицо

	1.
	Дизайн проект 
	01.01.2022 - 31.01.2022
	80 000
	0
	Маслякова Т.А., директор МБУК «Починковская МЦБС»

	1.1
	Заключение договора на разработку дизайн -проекта 
	01.01.2022 - 31.01.2022
	0
	0
	Маслякова Т.А., директор МБУК «Починковская МЦБС»

	1.2
	Сдача готового дизайн-проекта 
	31.01.2022
	0
	0
	Маслякова Т.А., директор МБУК «Починковская МЦБС»

	2.
	Подключение к широкополосному доступу в сеть Интернет
	01.01.2022-31.01.2022
	80 000
	0
	Маслякова Т.А., директор МБУК «Починковская МЦБС»

	3.
	Текущий ремонт
	15.01.2022

15.06.2022
	0
	3 625 000
	Маслякова Т.А., директор МБУК «Починковская МЦБС»

	3.1
	Заключение договоров на проведение  текущего  ремонта
	15.01.2022-01.02.2022
	0
	
	Маслякова Т.А., директор МБУК «Починковская МЦБС»

	3.2
	Частичная замена окон
	01.02.2022-10.03.2022
	0
	
	Маслякова Т.А., директор МБУК «Починковская МЦБС»

	3.3
	Демонтаж старых деревянных окон
	01.02.2022 - 10.03.2022
	0
	
	Маслякова Т.А., директор МБУК «Починковская МЦБС»

	3.4
	Установка пластиковых окон
	01.02.2022-

10.03.2022
	0
	
	Маслякова Т.А., директор МБУК «Починковская МЦБС»

	3.5
	Отделка фасада здания облицовочной  плиткой 
	20.05.2022-

15.06.2022
	0
	
	Маслякова Т.А., директор МБУК «Починковская МЦБС»

	3.6
	Ремонт пола
	01.02.2022-

10.03.2022
	0
	
	Маслякова Т.А., директор МБУК «Починковская МЦБС»

	3.7
	Демонтаж половой доски
	01.02.2022-10.03.2022
	0
	
	Маслякова Т.А., директор МБУК «Починковская МЦБС»

	3.8
	Укладка половой доски
	01.02.2022-10.03.2022
	0
	
	Маслякова Т.А., директор МБУК «Починковская МЦБС»

	3.9
	Укладка линолеума
	01.02.2022-10.03.2022
	0
	
	Маслякова Т.А., директор МБУК «Починковская МЦБС»

	3.10
	Ремонт потолка
	10.03.2022-15.04.2022
	0
	
	Маслякова Т.А., директор МБУК «Починковская МЦБС»

	3.11
	Демонтаж потолочной плитки
	10.03.2022-15.04.2022
	0
	
	Маслякова Т.А., директор МБУК «Починковская МЦБС»

	3.12
	Установка натяжных потолков
	10.03.2022-15.04.2022
	0
	
	Маслякова Т.А., директор МБУК «Починковская МЦБС»

	3.13
	Ремонт и оклейка стен
	15.04.2022-20.05.2022
	0
	
	Маслякова Т.А., директор МБУК «Починковская МЦБС»

	3.14
	Снятие старых обоев
	15.04.2022-20.05.2022
	0
	
	Маслякова Т.А., директор МБУК «Починковская МЦБС»

	3.15
	Шпатлевка стен
	15.04.2022-20.05.2022
	0
	
	Маслякова Т.А., директор МБУК «Починковская МЦБС»

	3.16
	Оклейка стен обоями
	15.04.2022-20.05.2022
	0
	
	Маслякова Т.А., директор МБУК «Починковская МЦБС»

	3.17
	Замена межкомнатных дверей
	20.05.2022-30.05.2022
	0
	
	Маслякова Т.А., директор МБУК «Починковская МЦБС»

	3.18
	Демонтаж старых дверей
	20.05.2022-30.05.2022
	0
	
	Маслякова Т.А., директор МБУК «Починковская МЦБС»

	3.19
	Установка межкомнатных дверей, панель МДФ
	20.05.2022-30.05.2022
	0
	
	Маслякова Т.А., директор МБУК «Починковская МЦБС»

	4.
	Создание современного библиотечного пространства
	20.05.2022-01.09.2022
	309 278
	3 380 000
	Маслякова Т.А., директор МБУК «Починковская МЦБС»

	4.1
	Заключение договоров на поставку мебели и оборудования 
	20.05.2022-01.09.2022
	0
	
	Маслякова Т.А., директор МБУК «Починковская МЦБС»

	4.2
	Приобретение, доставка,  сборка мебели  и установка оборудования 
	01.09.2022-30.09.2022
	0
	
	Маслякова Т.А., директор МБУК «Починковская МЦБС»

	5. 
	Обновление фонда библиотеки
	01.06.2022-01.09.2022
	104100
	2 863 100
	Маслякова Т.А., директор МБУК «Починковская МЦБС»

	6.
	Профессиональная подготовка и повышение квалификации основного персонала
	01.09.2022-30.09.2022
	0
	131 900
	Маслякова Т.А., директор МБУК «Починковская МЦБС»

	7.
	Открытие модельной библиотеки
	15.10.2022
	0
	0
	Маслякова Т.А., директор МБУК «Починковская МЦБС»

	8.
	Сдача итоговых отчетов  о расходовании средств и достижения результатов.
	15.11.2022
	0
	0
	Маслякова Т.А., директор МБУК «Починковская МЦБС»

	
	Итого:
	
	573378
	10 000 000
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